KÖYDES PROĞRAMI DÂHİLİNDE KEBAN K.H.G.B. BAŞKANLIĞINCA 01.01.2008 TARİHİNDEN 13/11/2008 TARİHİNE KADAR YAPILAN YATIRIMLAR

	KÖYÜN ADI
	PROJENİN ADI
	KEŞİF BEDELİ KDV DAHİL
	KDV DAHİL

İHALE BEDELİ
	İHALE TARİHİ
	SÖZLEŞME TARİHİ


	İŞİ BİTİRME TARİHİ
	KEŞİF

ARTIŞI

KDV DAHİL
	YAPILAN
ÖDEME
KDV DAHİL
	GERÇEK

LEŞME ORANI
	ÖDEME TARİHİ VE YEVMİYE NO

	Kurşunkaya Köyü-Soğanlı Mezrası
	10-tonluk içme suyu depo yapımı
	11.845,17
	7.080,00
	29.04.2008
	30.04.2008
	15.05.2008
	---
	7.080,00
	% 100
	20.05.2008/101

	Kurşunkaya
	İçme suyu motopomp değişimi
	9.970,29
	3.573,04
	14.07.2008
	---
	21.07.2008
	---
	3.445,60
	% 100
	30.07.2008/154

	Ulupınar
	İçme Suyu Tesis Geliştirme
	14.354,30
	8.850,00
	14.07.2008
	16.07.2008
	29.07.2008
	---
	8.850,00
	% 100
	30.07.2008/155

	Bölükçalı
	İçme suyu klorlama cihazı
	3.972,27
	1.300,00
	---
	---
	15.08.2008
	---
	1.300,00
	% 100
	18.08.2008/179

	Köy ve Mezralar
	39-adet içme suyu klorlama cihazı 
	62.540,00
	46.001,12
	18.08.2008
	05.09.2008
	27.10.2008
	673,00
	46.795,26
	% 100
	13.11.2008/249

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KEBAN K.H.G.B. BAŞKANLIĞINCA 01.01.2008 TARİHİNDEN 20/11/2008 TARİHİNE KADAR YAPILAN YATIRIMLAR
	KÖYÜN ADI
	PROJENİN ADI
	KEŞİF BEDELİ KDV DAHİL
	KDV DAHİL

İHALE BEDELİ
	İHALE TARİHİ
	SÖZLEŞME TARİHİ


	İŞİ BİTİRME TARİHİ
	KEŞİF

ARTIŞI

KDV DAHİL
	YAPILAN
ÖDEME
KDV DAHİL
	GERÇEK

LEŞME ORANI
	ÖDEME TARİHİ VE YEVMİYE NO

	İlçe Merkez
	Futbol sahası çimlendirme 1.hakediş
	44.051,12
	31.860,00
	07.11.2007
	27.11.2007
	28.12.2007
	---
	25.598,00
	% 100
	11.01.2008/11

	İlçe Merkez
	Futbol sahası çimlendirme 2.hakediş
	44.051,12
	31.860,00
	07.11.2007
	27.11.2008
	04.06.2008
	---
	6.262,26
	% 100
	10.06.2008/117

	İlçe Merkez
	Futbol sahası onarım ikinci kısım ihalesi
	20.485,67
	18.880,00
	14.04.2008
	18.04.2008
	20.06.2008
	---
	18.880,00
	% 100
	03.07.2008/141

	İlçe Merkez
	Futbol Sahası 30 tonluk depo yapımı
	30.433,80
	16.520,00
	14.07.2008
	14.07.2008
	29.07.2008
	---
	16.520,00
	% 100
	30.07.2008/156

	İlçe Merkez
	Halı saha onarımı
	74.648,32
	47.790,00
	19.06.2008
	30.06.2008
	28.07.2008
	---
	47.790,00
	% 100
	12.08.2008/170

	İlçe Merkez
	Halı saha onarım (kafes tel ile çevrilmesi)
	22.036,50
	15.930,00
	15.08.2008
	18.08.2008
	10.09.2008
	---
	15.930,00
	% 100
	12.09.2008/209

	Aslankaşı
	Sulama suyu tesis yapımı
	32.046,68
	25.954,25
	01.08.2008
	05.08.2008
	05.09.2008
	---
	25.954,25
	% 100
	31.10.2008/238

	Kurşunkaya - Soğanlı
	Sulama suyu tesis yapımı
	172.460,78
	94.084,94
	21.08.2008
	29.08.2008
	31.10.2008
	---
	94.084,94
	% 100
	İller bankası

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


